Annex 2 Indicators Table

م	مؤشرات النتائج/المخرجات	المستهدف	استهداف السنتين	المحقق	التعديلات المقترحة	المحقق خلال ال ٧ شهور التى يشملها التقرير من ١-١-٢٠١٩ حتى ٣٠-٧-٢٠١٩
الهدف العام: تحسين الوضع النفسي والاجتماعي للسجناء الإناث والذكور من سجون بورسعيد ، دمنهور ، بنها والزقازيق ، لمنع إعادة الإدماج وإعادة الإدماج الاجتماعي مع التركيز بشكل خاص على النساء.						
١	النسبة المئوية للسجناء السابقين الذين التحقوا بالبرنامج واندمجوا في المجتمع دون العودة الى الجريمة أو في جريمة أقل خطورة أثناء حياة المشروع	%٦٥	%٦٥	٢٣٤/٢٣٢= %٩٩,١		**٩٣/٨٦=%٩٢.٥**
هدف محدد رقم (١): توفير خدمات ما قبل الافراج للسجناء في سجون بورسعيد وودمنهور وبنها والزقازيق لدعم اعادة دمجهم في المجتمع						
١-١	النسبة المئوية للمساجين الذين تم احالتهم بواسطة ادارة السجن والذين حصلوا على خدمات ماقبل الافراج	%٧٥ (١٠٠ مسجون كل سنة منهم %٧٥ نساء	%٧٥ لعدد ٢٠٠ سجين سابق	٥٤\٢٠٠=%٢٧		**صفر**
نتيجة ١-١: مذكرة التفاهم الموقعة بين سجون بورسعيد وبنها ودمنهور والزقازيق ومؤسسة حياة والخاصة بتحويل السجناء قبل الافراج عنهم						
١-١-١	الحصول على قائمة بأسماء الذين سيفرج عنهم من ادارة السجون ومكاتب المراقبة بالاضافة الى المسجونين السابقين الذين يصلوا الى مؤسسة حياة بانفسهم للحصول على الخدمة.	٣٠٠ للثلاث سنوات	٢٠٠	١- ادارة السجون قائمتين بهما ٧٠٠ أسم و لكن الشروط انطبقتت فقط علي ٤٧ حالة منهم ٤٧/٢٠٠ =٢٣.٥% ٢- باقي الحالات وصل ٥٠ حاله من الرعاية اللاحقه ٥٠/٢٠٠ =٢٥% ٣- استطاعوا الوصول للمؤسسه بانفسهم ١٣٧/٢٠٠ =٦٨.٥%		**وصل ٢١٥ حاله من الرعاية اللاحقه مطابق ٩١/٤٩ =٥١.٦٤%**
نتيجة ١-٢: زيادةالمعرفة بين العاملين في السجون وادارة مكافحةالجريمة عند دمج المتهمين في المجتمع وأفضل الممارسات لدعم الشراكة في المجتمع المدني						
١-٢-١	التحسن في المعرفة والاتجاهات بخصوص اعادة الدمج واليات الأمم المتحدة طبقا لنتائج الاختبار القبلي والبعدي.	%٧٥ من هؤلاء الذين حصلوا على التدريب عدد الحالات التى تحول من السجن والتى يقدم لها خدمه واحده ع الاقل داخل السجن	الحصول على خدمه داخل السجون	لا يوجد	تقديم ملف لرصد خدمات الحالات بالداخل لقطاع السجون بناءا علي البروتوكول – عمل لقائين مائدة مستديرة لقطاع حقوق الانسان والرعاية اللاحقة	**لا يوجد تم عمل بروتوكول التعاون وتم تاجيل عقد اللقاءات خلال فتره مد المشروع**
١-٢-٢	أعداد الذين أتموا جلسات المائدة المستديرة من العاملين في السجون والداخلية والجمعيات الشريكة وأي جهات أخرى ذات الصلة. تعديل المؤشر	٣٠ شخص (١٥ خلال اللقاءات في السنة الأخيرة) عمل لقاءات حواريه للقيادات من العاملين ادارات بالسجون والداخليه	٣٠ شخص	لا يوجد		**لا يوجد تم عمل بروتوكول التعاون وتم تاجيل عقد اللقاءات خلال فتره مد المشروع**
نتيجة ١-٣: زيادة امكانية الحصول على المساعدة القانونية والاجتماعية والنفسية للسجناء الذين سيتم الافراج عنهم وأسرهم						
١-٣-١	أعداد المساجين الذين سيتم الافراج عنهم والذين حصلوا على خدمات قانونية واجتماعية ونفسية. خدمه واحده على الاقل	حصر لعدد السجناء الذى سيتم الافراج عنهم وتم تقديم خدمه لهم	لايوجد	٦٤ حاله	سوف يتم العمل به في السنه الاخيره من المشروع برصد عدد الحالات التي سيقدم لها الخدمه بصوره تكامليه	٣ حالات فقط
هدف محدد رقم (٢): اتاحة الدعم النفسي والاجتماعي والوصول الى العدالة والخدمات القانونية والتحويل للحصول على خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية						
٢-١	عدد السجناء المفرج عنهم والذين حصلوا على الدعم النفسي والاجتماعي والوصول الى العدالة	٣٠٠	٢٠٠	٢٣٠/٢٠٠=%١١٧	٣٥٠ حاله	**٩٣ حاله خلال ال٧ شهور الحاليه باجمالى ٤٢١ حاله**

Annex 2 Indicators Table

	والخدمات القانونية والتحويل للحصول على خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية					
٢-٢	النسبة المئوية للمساجين الذين تلقوا خدمات ماقبل الخروج والذين استمروا في الحصول على الدعم النفسي والاجتماعي والوصول الى العدالة والخدمات القانونية والتحويل للحصول على خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية بعد خروجهم من السجن. حتى التخرج وفق لمعايير المشروع	٨٥% من الحالات الكلية	٢٥ % من العدد الكلي لمن تلقوا خدمات سنوية	٦٠/١٨ = ٣٠ % عدد الحالات التي تابعت مع المؤسسة بعد خروجها ١٨ حالة حتي تخرجها – بينما العدد الكلي للوصول خلال فترة السنتين ٦٠ حالة .	النسبة تحدد تبعا لمن تخرج . تم تعديل الأستهداف نظرا لتعديل خطة الوصول وأرتكازها في السنة الثانية علي المفرج عنهم .	**٩٣ حاله مفرج عنهم منهم عدد حاله واحده**
٣-٢	النسبة المئوية للمساجين المفرج عنهم والذين التحقوا بالبرنامج واستمروا في عملية الاندماج والتأهيل لمدة ستة أشهر على الأقل.	مستهدف ٣ سنوات ٨٥% من إجمالي عدد ٣٠٠ بمعدل ١٠٠ كل سنه	مستهدف سنتين ٢٠٠ ٣٠٠\=٦٦.٦%	محقق السنتين ٢٠٠/١٦٦=٨٣%	هذا المؤشر يرصد الحالت التي اتمت ٦ اشهر من عمرتعاملتهم داخل المشروع البرنامج سواء تم تخرجهم ام لا وبالتالي يتم حساب الحلات من تاريخ بدايه المشروع الي ٣٠-٣-٢٠١٨	**٩٣ حاله**
نتيجة ٢-١: تقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي للمساجين المفرج عنهم						
٢-١-١	عدد السجناء السابقين الذين تلقوا الخدمات النفسية والاجتماعية (مصنفة حسب النوع)	٣٠٠	٢٠٠	٢٠٠\٢٣٤ =١١٧%	من ٣٥١ المستهدف ٩٠ % نسبه الحاصلين على خدمات نفسيه واجتماعيه من اجمالى المتعاملين مع المشروع تغطيه من الاحتياج المحقق خلال الثلاث ٤٢١ حاله	**٩٣ حاله**
٢-١-٢	نتائج الفحص النفسى الاولى الملزم بالاحتياج \ اجمالى عدد الحالات عدد تحويلات للعلاج النفسى	لا يوجد مستهدف بعد ولكن يوجد رصد بما وصلت اليه النتائج	لايوجد	نتائج الفحص النفسي الايجابي/عدد المستهدفين من المشروع الكلي = 230 /98 = 43 % تحويل علاج نفسي / عدد الاحتياج = 98/14 = 15 %	رصد الأحتياج	**٥٤ حاله تم عمل لهم فحص نفسى**
٢-١-٢	النسبة المئوية للسجناء المفرج عنهم والذين التحقوا بالبرنامج النفسي والاجتماعي لمدة ستة أشهر على الأقل.	المقام: عددالسجناءالمفرج عنهم والذين التحقوا بالبرنامج. البسط: عدد الذين استمروا بالبرنامج النفسي والاجتماعي لمدة ستة أشهر على الأقل	٢٠٠	٢٠٠/١٦٦=٨٣%	تعديل المؤشر الي كل ٣ اشهر نظرا لانه تم احتساب المحقق حتي تاريخ ٣٠-٣-٢٠١٨ و باقي الحالات مازالت قيد التاهيل والدمج ولم تكمل ٦ اشهر بعد	**٩٣ حاله** **٩٣/٩٣= ١٠٠%**
٢-١-٣	عدد خطط اعادة التأهيل التي تم اعدادها بعد الخروج	٣٠٠	٢٠٠	٢٣٠ بنسبة ٢٠٠/٢٣٠ = ١١٥%	تعديل هذا البند لعمل المهارات التكيفيه الموأهل لسوق العمل	**٩٣ حاله تم عمل لهم مهارات تكيفيه**
٢-١-٤	عدد العاملين بالمشروع الذين تم تدريبهم على موضوعات التأهيل النفسي والاجتماعي.	٢٠ (١٠ داخل مصر و١٠ بالخارج)	٢٠	٢٤ بنسبة ٢٠/٢٤ = ١٢٠ %	-	**تم بالكامل** **١٠٠%**
نتيجة ٢-٢: تحسن توافر خدمات الوصول الى العدالة والمساعدة القانونية للسجناء المفرج عنهم						

Annex 2 Indicators Table

٢-٢-١	عدد السجناء السابقين الذين تلقوا الخدمات القانونية (مصنفة حسب النوع)	٣٠٠ حالة خلال مدة المشروع المقام عدد الحالات المستهدفة والبسط ماتم انجازه	٢٠٠	٢٠٤/٢٠٠ = ١٠٢ %	ربع سنوي	**١١٣ حاله تم عمل خدمات قانونيه متابعه قضايا ومحاضر**
٢-٢-٢	عدد المحامين بالمشروع الذين تم تدريبهم	٧(٤ داخل مصر و٣ خارج مصر)	١٤	١٤/١٤=١٠٠%	-	**تم بالكامل ١٠٠%**
نتيجة ٢-٣: تأسيس نظام احالة للحصول على خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية						
٢-٣-١	عدد التحويلات التي تمت للشركاء من مقدمي الخدمة طبقا لنوع الخدمة المقدمة	حصر التحويلات للجمعيات الشريكة وتسجيلها بقاعدة البيانات	حصر اعداد فقط	تقارير قاعدة البيانات للمحولين طبقا لنوع الخدمة ٣٤ حالة تم رصد تحويلها ٣٤ /١٠ = ٣٤٠ % لا يوجد رصد بالاحتياج وسيتم تعميمة من خلال قاعدة البيانات خلال الفترة القادمة من المشروع	٦شهور يتم تحديث قاعده البيانات الخاصه بالتحويلات	**لا يوجد تحويلات خلال فتره التقرير**
٢-٣-٢	النسبة المئوية للذين تم تحويلهم للعلاج من المخدرات وانتكسوا مرة أخرى (٣ أة ٦ أو ١٢ شهر من التحويل) التعرف على العدد	عدد للذين تم تحويلهم للعلاج من المخدرات	حصر اعداد فقط	لا يوجد حالات انتكست	لا يوجد نسبه مئويه حصر اعادد	**لا يوجد**
٢-٣-٣	النسبة المئوية للذين تم تحويلهم للعلاج من المخدرات واسنكملوا العلاج	المقام عدد للذين تم تحويلهم للعلاج من المخدرات والبسط عدد الذين استكملوا العلاج	٦ حصر لاعداد	٦ /٦ = ١٠٠ % عدد الحالات ٦ حالات	كل ٦ اشهر تحديث قاعده بيانات	**لا يوجد**
٢-٣-٤	النسبة المئوية للذين تم تحويلهم للحصول على خدمات فيروس نقص المناعة والايدز وتمت اتاحة الخدمة لهم (التصنيف حسب نوع الخدمة: علاج، مشورة، اختبار...الخ)	عدد للذين تم تحويلهم لخدمات فيروس نقص المناعة حصر لاعداد فقط	١ حصر لاعداد	حاله واحده	لا يوجد مستهدف رصد فقط	**لا يوجد**
هدف محدد رقم (٣): تحسين مهارات التوظيف للسجناء المفرج عنهم وتسكينهم في برنامج التوظيف						
٣-١	النسبة المئوية من المشاركين في التدريب الحرفي بالمعايشة و حصلو علي وظائف بمرتبات ثابتة شهرية	المقام: عدد من شاركوا في التدريب الحرفي بالمعايشة، البسط: عدد من حصلو علي وظائف ثابتة	١٧٥	٤٧/٣٩=٨٢ % عدد الحالات التي تعمل بوظائف ثابته حاليا ٣٩ عدد الحالات التي لم تعمل بعد ٨ حاله	٦ اشهر	**عدد الحالات التى شاركت بالتدريب بالمعايشه ٢٣٠ حاله مقسم الى** **١٥ كوافير** **٦٦ منظفات** **١٠٥ خياطه** **٢٥ تكييفات** **١٠ صناعه فوانيس** ١ جلود **٣ رسم على الزجاج**

Annex 2 Indicators Table

٣-٢	النسبة المئوية لإصحاب المشروعات المدرة للدخل من إجمالي عدد المشاركين في التدريب علي مهارات إدارة المشروعات gata head	المقام: إجمالي عدد المشاركات علي تدريب إدارة مشروعات توليد الدخل Gata head و البسط: عدد المشروعات متناهية الصغر المنفذة بالفعل	٢٤ محقق ٤٠% من إجمالي عدد المشاركات في التدريبات	٢٤/١٢=٥٠%	كل ستة أشهر	**Get عدد الحالات الذين التحقو بتدريب ahead** **حاله 103** **خلال فتره التقرير** **منهم عدد المنح للمشروعات المدره بالدخل** **=٤٢ حاله مقسمين الى** **تجاره خضار وفاكهه** **مشاريع خياطه تطريز** **تربيه دواجن**
٣-٣	النسبة المئوية من أصحاب المشروعات الصغيرة من إجمالي عدد المشاركين في تدريبات ابدأ - مشروعك	٢٥ مستهدف سنتين من المشروع المقام: عدد المشاركين في التدريب الإداري علي مهارات التخطيط للمشروعات و البسط: عدد من حصل بداء مشروعه الرسمي الخاص	٤٠% من إجمالي عدد المشاركين في التدريبات حصل علي التمويل و بدأ مشروعه الخاص بواقع عدد ٢٤ مشروع صغير	لايوجد	كل ستة أشهر	**تم تعديل البند الخاص بالتدريبات ابدا مشروعك وتم تنفيذ مشروعات مدره بالدخل فقط والتى يتم عملها بعد اجتياز تدريب get ahead** **مشروع مدر بالدخل ٤٢=**
٤-٢	النسبة المئوية للسجناء السابقين اللذين استمروا في وظائفهم و / أو مشروعاتهم لمدة ٦ شهور علي الاقل	المقام هو عدد السجناء السابقين الذين تم توظيفهم أو انضموا لمشروعات مجمعة والبسط عدد االذين استمروا في وظائفهم والمشروعات المجمعة لمدة ٦ شهور على الأقل	٨٥%	١١ حاله تم توظيفيهم ولا يوجد نسبه حاليا ١١ حاله نجحوا فى مشروعاتهم بنسبه ١٢/١١=٩١.٥%	كل ستة اشهر	**٢٨ حاله استمرت فى مشروعها** **٢٨/٤٢=٦٦.٦%**
نتيجة ٣-١: تطوير مهارات العمل للسجناء المفرج عنهم						
٣-١-١	النسبة المئوية للسجناء السابقين الذين استكملوا برنامج للتدريب المهني	المقام: عدد السجناء السابقين الذين التحقوا بالتدريب المهني بينما البسط هو عدد الذين استكملوا برنامج للتدريب المهني	١٧٥	سيكون هناك سجل للتدريب المهني لكل سجين والمراحل التي استكملها ٤٧/٤٧=١٠٠%	ربع سنوي	**عدد الحالات التى التحقت بالمؤسسه / عدد الحالات التى استكملت التدريب المهنى** **٩٣/١١٢=١٢٠%** **ملحوظه (تم التحاق عدد اكبر من الذين التحقو بالمؤسسه خلال الفتره من الفترات السابقه**
نتيجة ٣-٢: توظيف السجناء السابقين أو دعمهم لانشاء مشروعات صغيرة						
٣-٢-١	النسبة المئوية للسجناء السابقين القادرين على ادارة شئوتهم المالية (لديهم دفتر توفير ويقوموا بسداد التزاماتهم...الخ)	تنيجة تدريب أصحاب المشروعات، ستقوم السيدات بفتح حساب بنكي وادارة شئونها المالية الخاصة بالمشروع. المقام هو اجمالي أصحاب المشروعات والبسط هؤلاء الذين لديهم القدرة على تنظيم شئونهم المالية.	٢٤	٢٤/١٢=٥٠%	كل ستة أشهر	**٤٢١/١٠٥= ٢٥%**

Annex 2 Indicators Table

٣-٢-٢	النسبة المئوية للمشروعات الصغيرة والتي تحولت الى أنشطة مدرة للدخل	المقام: عدد السيدات التي تم مساعدتهن لعمل مشروعات صغيرة ، بينما البسط هو عدد السيدات التي تحولن الى أنشطة مدرة للدخل	٢٤	سجل قاعدة البيانات عن المشروعات الصغيرة والدخل والربح المحقق ٢٤/١٢ = ٥٠ %	كل ستة أشهر	٤٢/٢٨=٦٦.٦%	
هدف محدد رقم (٤): انشاء دار رعاية في الشرقية لتوفير اقامة انتقالية للسجينات المفرج عنهم وأطفالهم عند الاحتياج							
	النسبة المئوية للسجينات السابقات الذين التحقوا بالبرنامج واقاموا في دور الرعاية من هؤلاء اللاتي طلبن الاقامة	المقام: عدد السجينات السابقين الذين التحقوا بالبرنامج وطلبوا الاقامة بينما البسط هو عدد الذين اقاموا بالفعل في دور الرعاية من هؤلاء اللاتي طلبن الاقامة	١٥ شهريا بما لا يقل ٤٥ سنويا للسنه الاخيره من عمر المشروع	٨ / ٣١ = ٢٥.٨ %	٦ اشهر	٤٢١/٤٤ = ١٠.٤٥%	
نتيجة ٤-١: توفير اقامة ملائمة لتلبية احتياجات السجينات							
	يدات الذين أقاموا في رعاية	توفير مأوى مؤقت لاستضافة السجينات وأطفالهم	مخرج	تسجيل أحتياج أقامة لعدد ٣١ سيدة طلبات أقامة بقاعدة البيانات . تم تسكين ٢٣ سيدة – الأحتياج الحالي ٨ سيدات أقامة .	ربع سنوي	٦٠ سيدة سنويا بمعدل ٥ شهريا طلبات تسجيل	أستمارة حالة ووثيقة طلبأنضمام شهريا لعدد ٥ سيدات قاعدة البيانات	الأخصائي الأجتماعي	**تقارير قاعدة البيانات عدد ٤٤ حاله**
٤-١-٢	النسبة المئوية للاقامة في دور الرعاية باليوم	المؤشر يقيس مدى تكرار استخدام دار الرعاية. مثال: نسبة الذين اقاموا ١ – ٢ أسبوع، الذين أقاموا من ٣ -٤ أسابيع...الخ.	لايوجد	سيتم تسجيل مدة الاقامة في الدار وبالتالي امكانية حساب التكرار	٦ اشهر	**المدد المتكرره للاقامه تتراوح من بين مده الثلاث اشهر لعدد حالات ١٤ حاله من ٤٤ الذين اقامو وايضا مده الاربع اشهر لعدد حالات ١٥ حاله اما مد الشهر الواحد كانت لعدد ١٠ حالات والمده الاطول السته اشهر كانت لعدد ٥ حالات**	
نتيجة ٤-٢: تأسيس نظام دائم لاستمرارية دور الرعاية بعد انتهاء المشروع ((وجود خطه واضحه لتحقيق الاستدامه تلتزم المؤسسه بتطبيقها)							
٤-٢-١	عدد اجتماعات تدبير التمويل والفعاليات التي تمت	بناء على خطة تدبير التمويل التي سيتم اعدادها، عقد عدد من الفعاليات للحصول على التمويل اللازم لاعادة دمج السجناء السابقين	لا يوجد	خطة التمويل للمنح ١٠٠ %	٦ اشهر	**لا يوجد**	
هدف محدد رقم (٥): القدرة على المتابعة والتقييم والتوثيق فيما يخص السجناء المفرج عنهم وعدم رجوعهم للجريمة							
٥-١	عدد التقارير المنتظمة التي ستوفرها قاعدة البيانات والتي تظهر مدى تحقق المؤشرات في التقارير الدورية للمشروع.	يقوم المشروع باعداد تقارير أداء وتقديمها الى مؤسسة دروسوس كل ستة أشهر. وسوف توفر قاعدة البيانات المعلومات اللازمة عن مدى نحقق المؤشرات.	٢٣ تقرير من برنامج الارشفه	من قاعدة البيانات ١٠٠ %	كل ستة أشهر عمل نوع من انواع زياده تحليليه لتكوين معلومات وبيانات اكثر وضوحا	**٣١ تقرير**	
نتيجة ٥-١: بناء قدرات المؤسسة في المتابعة والتقييم واعداد التقارير .							

Annex 2 Indicators Table

٥-١-١	عدد العاملين الذين تم تدريبهم على المتابعة والتقييم	تدريب فريق المشروع على خطة المتابعة للمشروع وتحديد أدوارهم في هذه الخطة. المؤشر يتعلق بعدد العاملين الذين تم تدريبهم	٤٦	٤٦/٤١=٨٩%	يتم عمل تدريب خلال السنة الأخيرة للتقييم والمتابعة لتدريب فريق العمل تمهيدا لتقرير نهاية المشروع .	**تم بالكمل بالسابق ١٠٠%**
٥-١-٢	عدد أدوات تطبيق المعايير التي تم اعدادها	سيقوم المشروع باعداد أدوات لتطبيق المعايير على السجناء الذين سيتم الحاقهم بالبرنامج	تم العمل بالكامل	١٠٠%	يتم تعمل استمارات محدثه لمركز الاستضافه	**تعمل استمارات محدثه لمركز الاستضافه ١٠٠%**
نتيجة ٥-٢: تأسيس وادارة نظام الأرشفة						
٥-٢-١	النسبة المئوية للمسجونين المفرج عنهم ولديهم خطة اعادة تأهيل وتم ادخالها في قاعدة البيانات	يعكس هذا المؤشر مدى اكتمال وكفاءة نظام الأرشفة متضمنا خطة اعادة التأهيل لكل مستفيد. المقام: هو اجمالي المسجونين السابقين الذين لديهم خطة اعادة تأهيل والبسط: هو عدد الحالات التي تم ادخال خططها في نظام الأرشفة	تم بالكامل	١٠٠%	ربع سنوي أضافة معدل الأحتياج عند تحويل البرنامج الي MIS	**٤٢١/٤٢١ =١٠٠%**
هدف محدد رقم (٦): حث المجتمع على تقليل الوصمة المرتبطة بالمسجونين وخاصة النساء						
٦-١	عدد الفعاليات الاعلامية التي سيتم تنفيذها لتقليل الوصمة	سيقوم برنامج ابدأ حياة بعقد مؤتمر سنويا لتقليل الوصمة عن المسجونين السابقين والمساعدة في دمجهم في المجتمع والحياة الاقتصادية	عمل ٢ مؤتمر لتقليل الوصمه	٢/١=٥٠%	عمل مؤتمر نهايه المشروع	**سيتم عمل المؤتمر الختامى فى نهايه فتره مد المشروع**